

Số: 514 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình:  
Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ  
Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện  
Tuy Đức tại Tờ trình số 21/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 17/02/2022 và kết quả  
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 71/BC-SKH-GS&TTr ngày  
25/02/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình: Hồ Đắk R'Tan, xã  
Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức, với tổng giá trị là 5.970.998.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):


- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**

# PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã ĐăkR'Tih, huyện Tuy Đức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 514 /QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	75.602.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Giám sát khảo sát bước Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	98.297.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát
3	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	22.532.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Khảo sát địa chất, địa hình và lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	4.049.650.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	150 ngày
5	Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công-dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	22.100.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	50 ngày
6	Giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ	19.200.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	100 ngày
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	779.997.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	100 ngày
8	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu đo vẽ bản đồ địa chính	6.259.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	50 ngày



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

9	Đo vẽ bản đồ địa chính	767.059.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
10	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	130.302.000		Chỉ định thầu		Quý II,III/2022	Trọn gói	50 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>5.970.998.000</b>						

nguồn

