

Số: 527 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 17/TTr-STC ngày
11/02/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số
79/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/3/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở




làm việc Sở Tài chính, với tổng giá trị là 2.129.227.000 đồng (Hai tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài chính (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT _(MNC).

4



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa trạm số làm việc Sở Tài chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	68.347.000	Nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2022	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	8.568.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	10 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	65.154.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	240 ngày	
5	Thi công xây dựng	1.983.371.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	240 ngày	
6	Bảo hiểm công trình	1.587.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	240 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		2.129.227.000				<i>(Hai tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng)</i>			

Nguyễn Văn...