

Số: **544** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Song**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu  
tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Song;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công  
nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 103/TTr-BQLDA ngày 18/02/2022 và kết  
quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 83/BC-SKH-GS&TTr  
ngày 07/3/2022.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, với tổng giá trị là 25.713.408.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, bảy trăm mười ba triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Song**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

DVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 05: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	700.395.000	Ngân sách Tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày	
2	Gói thầu số 06: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	39.892.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	7 ngày	
3	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	24.953.958.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	28 tháng	
4	Gói thầu số 08: Bảo hiểm thi công xây dựng	19.163.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	28 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>25.713.408.000</b>	<i>(Hai mươi lăm tỷ, bảy trăm mười ba triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng)</i>						

*nguyễn*