

Số: **558** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **18** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại
các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 10 trạm
quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng;*

*Xét Quyết định số 367/QĐ-SXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng
phòng hộ, đặc dụng;*

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ



trình số 19/TTr-SNN ngày 17/02/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 91/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng, với tổng giá trị là 9.456.179.800 đồng (Chín tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



CHỦ TỊCH


Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, số 2 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng	2.739.558.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	300 ngày	
2	Thi công xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, số 5 thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng	2.742.274.800		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	300 ngày	
3	Thi công xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3, số 4 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới	2.670.443.000		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	300 ngày	
4	Thi công xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 8 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung	1.303.904.000		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	300 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		9.456.179.800	<i>(Chín tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm đồng)</i>						

Nghĩa