

Số: **555** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **18** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án:
Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling- Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh
về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu
tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling- Trúc Sơn -
Cư K'nia - Nam Dong;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Cư Jút tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 28/02/2022 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 98/BC-SKH-GS&TTr ngày
14/3/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling- Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong, với tổng giá trị là 843.453.000 đồng (Tám trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / notán

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn thuộc dự án: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling- Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-UBND ngày 28 /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

| STT | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|--|----------------|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | Ngân sách tỉnh | 2.000.000 | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2022 | Trọn gói | 25 ngày |
| 2 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | | 825.202.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I, II/2022 | Trọn gói | 45 ngày |
| 3 | Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | | 16.251.000 | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2022 | Trọn gói | 45 ngày |

Tổng giá trị các gói thầu: 843.453.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Nguyễn Văn...