

Số: 571 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng
Trụ sở làm việc Sở Y tế**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Trụ sở làm việc Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 37/TTr-SYT ngày 09/02/2022, Công văn số 507/SYT-KHTC ngày 10/3/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 96/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/3/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng Trụ sở làm việc Sở Y tế, với tổng giá trị là 2.627.807.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm lẻ bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)
 Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Mở rộng Trụ sở làm việc Sở Y tế

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 21 / 3 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh	2.456.872.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	09 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình		76.366.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		10.043.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		2.325.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn quản lý dự án		80.109.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện
6	Bảo hiểm công trình		2.092.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	09 tháng

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 2.627.807.000 đồng.