

Số: **574** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **21** tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Quốc lộ  
14 qua trung tâm hành chính mới đi Tỉnh lộ 683**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu  
tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi  
Tỉnh lộ 683;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện  
Đắk Mil tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 01/3/2022 và kết quả thẩm  
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 105/BC-SKH-GS&TTr ngày  
14/3/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi Tỉnh lộ 683, với tổng giá trị là 76.885.476.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *như*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**CHỦ TỊCH**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Hồ Văn Mười**

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi Tỉnh lộ 683

(Ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Ngân sách Trung ương	12.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.		6.757.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		828.086.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng		12.011.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Tư vấn giám sát xây dựng công trình		1.566.849.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	39 tháng
7	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình		95.670.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
8	Thi công xây dựng công trình		73.026.930.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	39 tháng



9	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	Ngân sách Trung ương	200.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Đo đạc địa chính		50.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
11	Định giá đất		60.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
12	Rà phá bom mìn vật nổ		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
13	Điều tra khảo sát lập phương án, dự toán và rà phá bom mìn, vật nổ		30.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
14	Bảo hiểm công trình		197.173.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	39 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt :</b>			<b>76.885.476.000</b>	<b>đồng</b>				

