

Số: **577** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **22** tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song;*

*Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện*



Đắk Song tại Tờ trình số 56/TTr-BQL ngày 07/3/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 112/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/3/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. .....

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3

CHỦ TỊCH



.....  
HỒ VĂN MƯỜI

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Gói thầu thuộc dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song

(Ban hành kèm theo Quyết định số **577**/QĐ-UBND ngày **22**/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	62.959.563.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	62.959.563.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	900 ngày

*ngân*

