

Số: **962** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **07** tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling - Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling- Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong;*

*Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling - Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện*



Cư Jút tại Tờ trình số 85/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 30/5/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 181/BC-SKH-GS&TTr ngày 31/5/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling - Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong, với tổng giá trị là 40.627.045.860 đồng (Bốn mươi tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Văn Mười**





## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T'ling - Trúc Sơn - Cư K'nia - Nam Dong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 962 /QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

### Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công	76.723.468	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày	
2	Gói thầu xây dựng	39.482.139.820		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	500 ngày	
3	Gói thầu bảo hiểm	95.904.336		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	500 ngày	
4	Gói thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công	1.940.676		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày	
5	Gói thầu giám sát thi công	970.337.560		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	500 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>40.627.045.860</b>	<i>(Bốn mươi tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi đồng)</i>						



*Nguyễn Văn...*