

Số: 1132/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và
đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây
dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh
Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng
Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk
Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số



49/TTr-STTTT ngày 23/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 228/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 26.337.353.290 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn, hai trăm chín mươi đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *noe an*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, TH, KT (MNC).

CHỦ TỊCH


noe an
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1132 /QĐ-UBND, ngày 13 /7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (Theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Gói thầu phi tư vấn							
1	Dịch vụ tích hợp các hợp phần	1.551.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
III	Các gói thầu mua sắm thiết bị							
3	Hệ thống camera giám sát an ninh tầm cao	7.205.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	180 ngày
4	Phần mềm Giám sát an toàn thông tin mạng (SOC)	3.459.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	60 ngày
IV	Các gói thầu tư vấn xây dựng phần mềm							
3	Phần mềm Hệ thống tiếp nhận phản ánh hiện trường	2.928.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	180 ngày
4	Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp	2.958.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
5	Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển du lịch	2.418.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày

Nguyễn

6	Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý đầu tư công	2.894.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
7	Xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu GIS tỉnh Đắk Nông	1.797.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt:		25.210.000.000						

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Gói thầu phi tư vấn							
1	Dịch vụ tích hợp các hợp phần	1.551.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
III	Các gói thầu mua sắm thiết bị							
3	Hệ thống camera giám sát an ninh tầm cao	8.286.664.627	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày
4	Phần mềm Giám sát an toàn thông tin mạng (SOC)	3.422.109.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
IV	Các gói thầu tư vấn xây dựng phần mềm							
3	Phần mềm Hệ thống tiếp nhận phản ánh hiện trường	2.928.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày

Quang

Quang

4	Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp	2.947.194.332		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày
5	Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển du lịch	2.292.060.202		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày
6	Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý đầu tư công	3.158.665.909		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày
7	Xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu GIS tỉnh Đắk Nông	1.751.658.720		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh:		26.337.353.290						

Nguyễn Văn Tuấn

III. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

