

Số: *M33* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *13* tháng 7 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông;



Theo đề nghị của Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tại Tờ trình số 279/TTr-KBT ngày 30/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 233/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/7/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 15.830.592.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm ba mươi triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


### Điều 2.

1. Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Glong, Krông Nô; Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

03

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Yên**

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Một số gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số *M33/QĐ-UBND* ngày *13/7/2022* của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

### I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 18/02/2022

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Ngân sách tỉnh	47.759.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		45.906.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng		18.178.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Thi công xây dựng công trình		14.969.747.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	720 ngày
9	Giám sát thi công xây dựng công trình		452.307.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
10	Bảo hiểm công trình		40.418.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	720 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt :</b>			<b>15.574.315.000</b>	<b>đồng</b>				



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

## II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề nghị điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Ngân sách tỉnh	47.523.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		45.460.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng		14.946.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Thi công xây dựng công trình		15.223.356.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	720 ngày
9	Giám sát thi công xây dựng công trình		458.204.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
10	Bảo hiểm công trình		41.103.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	720 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh :</b>			<b>15.830.592.000</b>	<b>đồng</b>				

## III. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.