

Số: *1208* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *19* tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022;*

*Xét Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 04/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk
Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông tại Tờ trình số 102-
TTr/VPTU ngày 29/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo số 236/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/7/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông, với tổng giá trị là




3.151.327.643 đồng (Ba tỷ, một trăm năm mươi một triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi ba đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4208/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị | 2.949.617.000 | Ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2022 | Trọn gói | 270 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị | 2.391.009 | | Chỉ định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 15 ngày |
| 3 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị | 12.417.217 | | Chỉ định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 15 ngày |
| 4 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 83.346.610 | | Chỉ định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 270 ngày |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 1.912.807 | | Chỉ định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | 270 ngày |
| 6 | Tư vấn quản lý dự án | 101.643.000 | | Chỉ định thầu | | Quý III/2022 | Trọn gói | Theo tiến độ dự án |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | 3.151.327.643 | <i>(Ba tỷ, một trăm năm mươi một triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi ba đồng)</i> | | | | | |