

Số: **1252**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **28** tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hư hỏng, ngập lụt do mưa lũ cầu dân sinh và đường giao thông hai bên cầu thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông kết luận Phiên họp thứ 10 Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Xét Quyết định số 375/QĐ-SGTVT ngày 15/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khắc phục hư hỏng, ngập lụt do mưa lũ cầu dân sinh và đường giao thông hai bên cầu thôn Thắng Lợi, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 40/TTr-DABCH ngày 04/7/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 261/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/7/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hư hỏng, ngập lụt do mưa lũ cầu dân sinh và đường giao thông hai bên cầu thôn Thắng Lợi, xã Đắc Gắn, huyện Đắc Mil với tổng giá trị là 4.690.392.000 (*Bốn tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắc Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắc Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục hư hỏng, ngập lụt do mưa lũ cầu dân sinh và đường giao thông hai bên cầu thôn Thắng Lợi, xã Đắc Gàn, huyện Đắc Mil

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ	4.394.466.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	150 ngày
2	Quản lý dự án đầu tư xây dựng		132.721.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	150 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình		140.577.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	150 ngày
4	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		8.778.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Bảo hiểm công trình		11.850.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	150 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 4.690.392.000 (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng).

(Chữ ký)