

Số: 1131 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 7 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 673/TTr-TTr ngày 27/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 230/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/6/2022.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 481.409.088 đồng (*Bốn trăm tám mươi một triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, không trăm tám mươi tám đồng*) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Thanh tra tỉnh (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Hồ Văn Mười**

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 13 /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đã duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 27/01/2022:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp lắp đặt thiết bị	477.380.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	4.029.088		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		481.409.088	(Bốn trăm tám mươi một triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, không trăm tám mươi tám đồng)						

II. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp lắp đặt thiết bị	477.380.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022- Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	4.029.088		Chỉ định thầu		Quý IV/2022- Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		481.409.088	(Bốn trăm tám mươi một triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, không trăm tám mươi tám đồng)						

III. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

