

Số: 1317/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Điểm dừng chân công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn
ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Điểm dừng chân công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 66/TTr-BQL ngày 20/7/2022 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 275/BC-SKH-GS&TTr ngày
29/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điểm dừng chân
công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là:




5.099.658.000 đồng (Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Diểm dừng chân công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1317 /QĐ-UBND ngày 08 / 8 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị	4.847.395.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	20.941.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	4.847.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	159.237.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Bảo hiểm công trình	3.878.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
6	Tư vấn kiểm toán	63.360.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		5.099.658.000	<i>(Năm tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng)</i>					

nohaty

