

Số: *1463* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *24* tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1); Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 2);



Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 416/TTr-BQL ngày 11/8/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 292/BC-SKH-GS&TTr ngày 16/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 365.227.909.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm lẻ chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Đối với Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện chỉ định thầu đối với tác giả của thiết kế công trình trúng tuyển theo đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về năng lực của nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (tr)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1463 /QĐ-UBND ngày 24 /8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Ngân sách Trung ương	7.348.455.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		35.086.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định giá thiết bị		132.000.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 9: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		457.191.000	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ cấm cọc ranh mốc quy hoạch		20.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	07 ngày
6	Gói thầu số 11: Cấm cọc ranh mốc quy hoạch		90.265.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 12: Tư vấn lập phương án thiết kế, dự toán di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật		60.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 13: Thi công di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật		2.000.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	120 ngày

[Handwritten signature]



9	Gói thầu số 14: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Ngân sách Trung ương	21.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	07 ngày
10	Gói thầu số 15: Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ		700.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình		352.053.517.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	32 tháng
12	Gói thầu số 17: Bảo hiểm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình		542.464.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	32 tháng
13	Gói thầu số 18: Tư vấn thử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép		1.317.931.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	120 ngày
14	Gói thầu số 19: Tư vấn quan trắc lún công trình		450.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	32 tháng
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt :			365.227.909.000					

Đạt

