

Số: 1543 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 104/TTr-BQLDA ngày 18/02/2022 và Công văn số 441/TTr-BQL ngày 16/8/2022; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 305/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/9/2022.



(Handwritten signature)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh là 686.140.595.000 đồng (Sáu trăm tám mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KT (MNC).



CHỦ TỊCH

Hồ Văn Mười
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Một số gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế	671.319.315.000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	40 tháng
2	Gói thầu số 14: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	1.306.030.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trộn gói	40 tháng
3	Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	581.202.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trộn gói	40 tháng
4	Gói thầu số 17: Tư vấn quan trắc lún công trình	457.884.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trộn gói	40 tháng
Tổng giá trị các gói thầu:		673.664.431.000	<i>(Sáu trăm bảy mươi ba tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi một nghìn đồng)</i>					

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế	671.319.315.000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng
2	Gói thầu số 14: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	1.306.030.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trộn gói	36 tháng
3	Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	581.202.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trộn gói	36 tháng
4	Gói thầu số 17: Tư vấn quan trắc lún công trình	457.884.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trộn gói	36 tháng
Tổng giá trị các gói thầu:		673.664.431.000	<i>(Sáu trăm bảy mươi ba tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi một nghìn đồng)</i>					

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

(Chữ ký)