

Số: 1705 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) từ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;*

*Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
(Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 53/TTr-CĐCD ngày 03/10/2022 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 346/BC-SKH-GS&TTr ngày
11/10/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, với tổng giá trị là 66.154.500.000 đồng



(Sáu mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông***(Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Ngân sách Trung ương (bố trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	968.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị		110.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán		108.900.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Tư vấn, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị		112.200.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn, thi công xây dựng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị		66.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày

*Đỗ Thị*

6	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình	Ngân sách Trung ương (bố trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	34.994.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022, Quý I/2023	Trọn gói	270 ngày
7	Gói thầu số 09: Cung cấp, lắp đặt thiết bị		28.572.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022, Quý I/2023	Trọn gói	270 ngày
8	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng		940.500.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022, Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
9	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị		240.900.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022, Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ lắp đặt thiết bị
10	Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình		42.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2022, Quý I/2023	Trọn gói	270 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 66.154.500.000			(Sáu mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)					


