

Số: **1756** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **03** tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án:
Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay số 3499 – VIE (COL) ký ngày 04/5/2017 giữa Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Hiệp định dự án ký ngày 04/5/2017 giữa Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) và UBND 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum;*

*Căn cứ sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM) của Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB);*

*Căn cứ thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đắk Nông cho
dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, Hiệp định vay tài trợ số 3499-VIE
(COL) số 42/QLN-ĐP, ngày 31/5/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ
trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”; Quyết định số
919/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê
duyet điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực
biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”; Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày
12/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định
1288/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày
01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh báo*



cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 5/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 672/TTr-BQL ngày 29/9/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 358/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu DN-Cw-03: Thi công xây dựng hạng mục đầu tư cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái thuộc dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 13.200.000.000 đồng (*Mười ba tỷ, hai trăm triệu đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan đối với việc chậm trễ thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông nêu trên;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày



31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số Báo cáo số 358/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/10/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên

ĐẮK NÔNG

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Gói thầu thuộc Dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cw-03: Thi công xây dựng hạng mục đầu tư cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái	13.200.000.000	Nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021 – Quý I/2022	Đơn giá điều chỉnh	10 tháng
Tổng giá trị gói thầu:		13.200.000.000	<i>(Mười ba tỷ, hai trăm triệu đồng)</i>					

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cw-03: Thi công xây dựng hạng mục đầu tư cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái	13.200.000.000	Nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Quý IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	06 tháng
Tổng giá trị gói thầu:		13.200.000.000	<i>(Mười ba tỷ, hai trăm triệu đồng)</i>					

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.