

Số: 2047/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 12 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hư hỏng Đập dâng Đăk R'Tăng, bon Me Ra, xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Xét Quyết định số 510/QĐ-SNN ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khắc phục hư hỏng Đập dâng Đăk R'Tăng, Bon Me Ra, xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức;

Xét Quyết định số 322/QĐ-BCH ngày 21/11/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi và phân bổ bổ sung dự toán từ kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 43/TTr-DABCH ngày 21/11/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 402/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/11/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hư hỏng Đập dâng Đăk R'Tăng, Bon Me Ra, xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức với tổng giá trị là 801.945.000 đồng (Tám trăm lẻ một triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.** Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

4



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Khắc phục hư hỏng Đập dâng Đăk R' Tâng, Bon Me Ra, xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

| STT                               | Tên gói thầu                                 | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1                                 | Thi công xây dựng công trình                 | 757.635.000         | Ngân sách Trung ương hỗ trợ (điều chỉnh nhiệm vụ chi theo Quyết định số 322/QĐ-BCH ngày 21/11/2022 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) | Chỉ định thầu               |                               | Quý IV/2022                                 | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 2                                 | Tư vấn quản lý dự án đầu tư                  | 24.669.000          |  | Chỉ định thầu               |                               | Quý IV/2022                                 | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 3                                 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 19.641.000          |  | Chỉ định thầu               |                               | Quý IV/2022                                 | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu:</b> |  | <b>801.945.000</b>  | <i>(Tám trăm lẻ một triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn)</i>   |                             |                               |   |               |                              |

*Handwritten signature*