

Số: 86 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 337/TTr-SYT ngày 30/12/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 05/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 14.315.738.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm mười lăm triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.




Điều 2.**1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị bảo đảm chất lượng, công nghệ hiện đại, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 05/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86 /QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế	12.403.271.000	Ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội);	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	120 ngày
2	Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng	483.488.000		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	432.480.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	360 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	391.613.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	120 ngày
5	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	435.820.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng, thiết bị	54.209.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	59.708.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	15 ngày
8	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, thiết bị	12.885.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình	12.894.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	120 ngày
10	Thẩm định giá	30.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		14.315.738.000	<i>(Mười bốn tỷ, ba trăm mười lăm triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng)</i>					

