

Số: 85 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 338/TTr-SYT ngày 30/12/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 07/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 79.924.365.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị bảo đảm chất lượng, công nghệ hiện đại, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 07/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/01/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.
(Ban hành kèm theo Quyết định số **15** /QĐ-UBND ngày **18** /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế | 75.249.946.000 | Ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội) | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 120 ngày |
| 2 | Tư vấn quản lý dự án | 1.799.979.000 | | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 360 ngày |
| 3 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 1.310.775.000 | | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 120 ngày |
| 4 | Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | 977.499.000 | | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 15 ngày |
| 5 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng, thiết bị, tư vấn | 222.600.000 | | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 60 ngày |
| 6 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán | 146.593.000 | | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 15 ngày |
| 7 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, thiết bị, tư vấn | 77.217.000 | | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 60 ngày |
| 8 | Bảo hiểm công trình | 29.756.000 | | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 120 ngày |
| 9 | Thẩm định giá | 110.000.000 | | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2023 | Trọn gói | 15 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: | | 79.924.365.000 | <i>(Bảy mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)</i> | | | | | |

