

Số: 160/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số
07/TTr-STP ngày 16/01/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo số 216/BC-SKH-GS&TTr ngày 08/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa
chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là
4.188.896.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm chín mươi
sáu nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.**1. Sở Tư pháp (Chủ đầu tư):**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 216/BC-SKH-GS&TTr ngày 08/02/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KT (MNC).

02

CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160 /QĐ-UBND ngày 16 /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2023		
1	Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị	3.890.171.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	270 ngày
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	16.669.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.881.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	270 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	122.676.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	Theo tiến độ dự án
5	Tư vấn quản lý dự án	134.055.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	270 ngày
6	Bảo hiểm công trình	2.944.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	
7	Bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa máy bơm nước phòng cháy chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động	16.500.000		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Tròn gói	180 ngày

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 4.188.896.000



(Handwritten signature)