

Số: 335/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án:
Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt, thành phố Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh
về việc giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
dự án: Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt, thành phố Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành
phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 362/TTr-BQLDA ngày 29/12/2022 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 51/BC-SKH-GS&TTr ngày
07/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự
án: Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt, thành phố Gia Nghĩa, với tổng giá trị
gói thầu là: 3.066.777.000 đồng (Ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm
bảy mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 51/BC-SKH-GS&TTTr ngày 07/3/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

CHỦ TỊCH




Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn thuộc Dự án: Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt, thành phố Gia Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 335 /QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	2.098.909.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	26.221.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Tư vấn cắm mốc giải phóng mặt bằng	441.708.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	25 ngày
4	Rà phá bom mìn, vật nổ	499.939.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		3.066.777.000	<i>(Ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)</i>					

Handwritten signature