

Số: 334 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình:
Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân xã Thuận Hà;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Thuận
Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Song tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 22/02/2023 và kết quả thẩm định của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 56/BC-SKH-GS&TTr ngày 08/3/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà, với tổng giá trị là 373.749.000 đồng (*Ba trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng*) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Gói thầu thuộc Công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà

(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

DVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu thiết bị	373.749.000	Ngân sách Tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	40 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		373.749.000	(Ba trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng)						

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu thiết bị	373.749.000	Ngân sách Tỉnh	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	40 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		373.749.000	(Ba trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng)						

