

Số: 380 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (Giai đoạn 2);
Xét Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2);
Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 07/TTr-PTTH ngày 17/02/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 369/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), với tổng giá trị là 18.718.304.000 đồng (*Mười tám tỷ, bảy trăm mười tám triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

03

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (giai đoạn 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị trường quay	18.718.304.000	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I,II/2023	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị gói thầu:		18.718.304.000	<i>(Mười tám tỷ, bảy trăm mười tám triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn đồng)</i>					

