

Số: **381** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 3 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án:  
Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ  
thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa  
chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;  
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà  
nước năm 2023;  
Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư hệ thống  
thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần  
mềm truyền thông hội tụ;  
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu  
tu hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết  
bị và phần mềm truyền thông hội tụ;  
Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk  
Nông tại Tờ trình số 08/TTr-PTTH ngày 21/02/2023 và kết quả thẩm định của Sở  
Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/02/2023.*



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ với tổng giá trị là 5.256.680.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công bảo đảm chất lượng công trình, thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*(Handwritten signature)*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

03

**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Hồ Văn Mười**



## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, hệ thống thiết bị và phần mềm truyền thông hội tụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 381 /QĐ-UBND ngày 29 /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Cung cấp và lắp đặt hệ thống sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc, hệ thống chống sét lan truyền	Ngân sách tỉnh	5.256.680.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt: 5.256.680.000 đồng</b>								

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Cung cấp và lắp đặt hệ thống sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc, hệ thống chống sét lan truyền	Ngân sách tỉnh	5.256.680.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt điều chỉnh: 5.256.680.000 đồng</b>								

III. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

