

Số: 456 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng do thiên tai gây ra cho đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tuy Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chi kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cho dịch vụ cung cấp thông tin, quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng từ 10 trạm đo mưa tự động; 05 trạm đo khí tượng cơ bản và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tuy Đức;

Xét Quyết định số 51/QĐ-SGTVT ngày 07/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng do thiên tai gây ra cho đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tuy Đức;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 476/TTr-BCH ngày 10/3/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 75/BC-SKH-GS&TTr ngày 31/3/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng do thiên tai gây ra cho đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tuy Đức, với tổng giá trị các gói thầu là: 724.201.000 đồng (*Bảy trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm lẻ một nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, thi công đảm bảo chất lượng công trình, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 75/BC-SKH-GS&TTTr ngày 31/3/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng do thiên tai gây ra cho đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tuy Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số **456** /QĐ-UBND ngày **11** tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
				Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Quý II/2023		Theo tiến độ thực hiện dự án	
1	Tư vấn quản lý dự án	20.616.000	Quý phòng, chống thiên tai tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Tròn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	21.836.000		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Tròn gói	45 ngày	
3	Thi công xây dựng công trình	681.749.000		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Tròn gói	45 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		724.201.000							

Handwritten signature in blue ink.