

Số: **607**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **M** tháng 5 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà  
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà  
nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ  
Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức;*

*Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự  
án: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức;*

*Xét Công văn số 843/SNN-TL ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và  
Phát triển nông thôn, sử dụng chi phí dự phòng dự án thực hiện gói thầu định  
giá đất thuộc dự án: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức;*

*Xét Quyết định số 243/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 24/11/2022 của Ban  
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức, về việc phê duyệt hồ sơ  
thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Hồ Đắk R'Tan, xã Đắk  
R'Tih, huyện Tuy Đức;*



Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 29/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 21/3/2023, Công văn số 82/QLDA&PTQĐ-KT ngày 12/4/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 101/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/4/2023 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắc R'Tan, xã Đắc R'Tih, huyện Tuy Đức, với tổng giá trị là 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc thực hiện và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

03



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Công trình: Hồ Đăk R'Tan, xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Định giá đất	Ngân sách Trung ương	330.000.000	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị gói thầu bổ sung :</b>			<b>330.000.000</b>					