

Số: **741** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **19** tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 62/TTr-BQL ngày 05/5/2023; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 115/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/5/2023 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R'măng - Đắk Som.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Đăk Plao - Đăk R'măng - Đăk Som, với tổng giá trị là 88.003.126.000 đồng (*Tám mươi tám tỷ, không trăm lẻ ba triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 115/BC-SKH-GS&TTr ngày 22/5/2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Ploa - Đắk R' măng - Đắk Som

(Ban hành kèm theo Quyết định số 741 /QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	99.234.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	81.898.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	85.173.877.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Đơn giá điều chỉnh	27 tháng
4	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	12.633.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.672.359.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	27 tháng
7	Chi phí đo đạc địa chính	490.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	20 ngày
8	Chi phí định giá đất	200.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	20 ngày
9	Chi phí giám sát, nghiệm thu đo đạc	50.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	20 ngày
10	Bảo hiểm công trình	221.125.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	27 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>88.003.126.000</b>						

*Nolan*