

Số: 1086/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Xây dựng nhà luyện tập đa năng và hạ tầng đồng bộ thuộc
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về
việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân
sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc
gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực
hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực
hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng nhà
luyện tập đa năng và hạ tầng đồng bộ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk
Nông;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tại
Tờ trình số 21/TTr-CĐCĐ ngày 26/7/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch
và Đầu tư tại Báo cáo số 197/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà luyện tập đa năng và hạ tầng đồng bộ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, với tổng giá trị là 22.021.056.000 đồng (*Hai mươi hai tỷ, không trăm hai mươi một triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 197/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà luyện tập đa năng và hạ tầng đồng bộ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát địa chất	54.450.000	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	586.300.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	36.450.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	86.900.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn; thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	88.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn; thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	20.900.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	19.998.600.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	540 ngày
8	Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	574.200.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	540 ngày
9	Gói thầu số 9: Tư vấn quản lý dự án	560.000.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	15.256.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	540 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		22.021.056.000	<i>(Hai mươi hai tỷ, không trăm hai mươi một triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn đồng)</i>					