

Số: 1129 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
thuộc dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa
chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư ban hành;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022, của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ
suối 38, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ
suối 38, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 4090/UBND-KT ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn
thành;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Đắk Nông tại Tờ trình số 924/TTr-BQL, ngày 31/7/2023 và kết quả thẩm định



của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 207/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông, 272.857.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng thực hiện dự án, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC) **3**



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Hồ sủi 38, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 22TV-HS38: Tư vấn kiểm toán	Ngân sách Trung ương	272.857.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	27 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt bổ sung:			272.857.000					

