

Số: 1148/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn
Đắk Mâm, huyện Krông Nô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông
Nô; Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk
Nông về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường
giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông
Nô;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
huyện Krông Nô tại Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 16/8/2023 và kết quả thẩm
định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 204/BC-SKH-GS&TTr ngày
21/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắc Mâm, huyện Krông Nô với tổng giá trị là 51.224.377.000 đồng (Năm mươi một tỷ, hai trăm hai mươi tư triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

- Giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh: 50.915.893.000 đồng.

- Giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: 308.484.000 đồng.

Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 204/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắc Mâm, huyện Krông Nô

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 07/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	73.522.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		43.248.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu thi công xây dựng		47.789.458.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	40 tháng
6	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		207.900.000	Chỉ định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
7	Bảo hiểm công trình		80.874.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	40 tháng
Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt :			48.195.002.000	đồng				



II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	74.589.000	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		45.760.000	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu thi công xây dựng		50.506.770.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
6	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường		207.900.000	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
7	Bảo hiểm công trình		80.874.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	24 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt điều chỉnh:			50.915.893.000	đồng				

III. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	Ngân sách Trung ương	308.484.000	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt bổ sung:			308.484.000	đồng				

IV. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

