

Số: 1137 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 4090/UBND-KT ngày 19/07/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;



Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 969/TTr-BQL ngày 08/8/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 215/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 1.317.448.000 đồng (Một tỷ, ba trăm mười bảy triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

[Handwritten signature]



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 19: Tư vấn kiểm toán công trình	1.317.448.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III, IV/2023	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị gói thầu:		1.317.448.000	<i>(Một tỷ, ba trăm mười bảy triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng)</i>					

