

Số: **1280** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 29/TTr-CĐCĐ ngày 26/9/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 258/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/10/2023.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, với tổng giá trị là 28.812.900.000 đồng (*Hai mươi tám tỷ, tám trăm mười hai triệu, chín trăm nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán đến lần 02 mới có kết quả, chậm lập dự toán gói thầu trang thiết bị, ảnh hưởng thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn các gói thầu. Do đó, điều chỉnh lại thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu chưa lựa chọn nhà thầu để phù hợp thực tế và thời gian thực hiện dự án.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 18/10/2022, Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu đã duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 09: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	28.572.000.000	Ngân sách trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	180 ngày	
2	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	240.900.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	180 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		28.812.900.000	<i>(Hai mươi tám tỷ, tám trăm mười hai triệu, chín trăm nghìn đồng)</i>						

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 09: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	28.572.000.000	Ngân sách trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 10/2023	Trọn gói	45 ngày	
2	Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	240.900.000		Chỉ định thầu		Tháng 10/2023	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		28.812.900.000	<i>(Hai mươi tám tỷ, tám trăm mười hai triệu, chín trăm nghìn đồng)</i>						

