

Số: 1632/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà Đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Công văn số 7005/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 191/TTr-SYT ngày 17/11/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 316/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/11/2023 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 1.781.737.785 đồng (Một tỷ, bảy trăm tám mươi một triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi lăm đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công trình, các gói thầu khi đã được bố trí vốn;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 316/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/11/2023; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT. PVHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KT (MNC).

4



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục phát sinh bổ sung	45.573.392	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	5 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục phát sinh bổ sung	44.050.798		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục phát sinh bổ sung	5.473.570		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục phát sinh bổ sung	1.477.262		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục phát sinh bổ sung	10.482.522		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	5 ngày
6	Gói thầu thi công xây dựng hạng mục phát sinh bổ sung	1.477.262.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
7	Kiểm toán độc lập cho dự án	197.418.241		Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		1.781.737.785	<i>(Một tỷ, bảy trăm tám mươi một triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi lăm đồng)</i>					