

Số: 1731/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần:  
Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa,  
nâng cấp các hồ chứa nước

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;  
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;  
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;  
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước;  
Căn cứ Công văn số 7005/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;  
Xét Quyết định số 607/QĐ-SNN ngày 22/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước;





Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 161/TTr-KTTL ngày 27/11/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 341/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/12/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước, với tổng giá trị là 42.240.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

4



**Lê Trọng Yên**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

Dự án thành phần: Hồ Thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1731**/QĐ-UBND ngày **14** /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm toán độc lập	42.240.000	Ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội)	Chỉ định thầu		Tháng 12/2023	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>42.240.000</b>						

12

